

Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta  
 atbalstītā projekta Nr. REFORM/SC2021/09  
 “Par veselības darbaspēka stratēģiju  
 Latvijā” (On Health Workforce Strategy in Latvia)

**Operatīvās darba grupas (ODG) sanāksmes**

**PROTOKOLS**

Rīgā

<b>Datums:</b>	28.02.2023.	<b>Nr.</b>	4
<b>Sākums:</b>	13:30	<b>Beigas:</b>	14:45
<b>Norises vieta:</b>	Veselības ministrija (Brīvības iela 72, Centra rajons, Rīga, LV-1010, 309.kab.) un MS Teams sanāksme		
<b>Vada:</b>	Atis Migals, SIA “Ernst and Young Baltic” jaunākais projektu vadītājs, Operatīvās darba grupas vadītājs		
<b>Dalībnieki:</b>	<b>Vārds Uzvārds, amats</b>	<b>Piedalās</b>	
	<b>Kristīne Kļaviņa</b> , Veselības ministrijas Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vadītāja, Operatīvās darba grupas vadītāja vietniece	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<b>Santa Krasauska</b> , SIA “Ernst and Young Baltic” vecākā konsultante	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<b>Daina Brante</b> , Veselības ministrijas Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākā eksperte	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<b>Ineta Būmane</b> , Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja	<input type="checkbox"/>	
	<b>Līga Gaigala</b> , Nacionālā veselības dienesta vadošā eksperte veselības aprūpes jautājumos	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<b>Svetlana Batare</b> , Veselības ministrijas Nozares budžeta plānošanas departamenta direktores vietniece	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<b>Andžela Gudre</b> , Veselības inspekcijas Reģistru nodaļas vadītāja	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<b>Lelde Ģiga</b> , Nacionālā veselības dienesta Ārstniecības pakalpojumu departamenta direktora vietniece	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<b>Inta Jaunzeme</b> , Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā eksperte (augstākās izglītības kvalitātes monitorings)	<input type="checkbox"/>	
	<b>Normunds Ozols</b> , Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vecākais ekonomists	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Pieaicināti:</b>	<b>Zane Martinsone</b> , SIA “Ernst and Young Baltic” vecākā projektu vadītāja	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<b>Rudīte Sprinģe</b> , SIA “Ernst and Young Baltic” vecākā projektu vadītāja	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<b>Lauris Zarāns</b> , SIA “Ernst and Young Baltic” projektu vadītājs	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<b>Laura Vanaga</b> , Veselības ministrijas Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļas vecākā eksperte	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<b>Aleksandrs Takašovs</b> , Veselības ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta vadošais eksperts Eiropas lietās	<input checked="" type="checkbox"/>	

	<b>Adrians Matisons</b> , SIA "Ernst and Young Baltic" vecākais konsultants	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Protokolē:</b>	<b>Santa Krasauska</b> , SIA "Ernst and Young Baltic" vecākā konsultante	
<b>Darba kārtība:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Projekta "Par veselības darbaspēka stratēģiju Latvijā" 4. nodevuma "Veselības darbaspēka plānošanas modeļa izstrāde veselības darbaspēka nākotnes vajadzību paredzēšanai" pamatā izmantojamo politikas dialogu pieejas prezentēšana;</li> <li>Projekta 4. nodevuma izstrādē izmantojamo Latvijas demogrāfisko prognožu 5,10 un 15 gadu periodam prezentēšana;</li> <li>Projekta 3. nodevuma izstrādes statusa un atvērto jautājumu prezentēšana;</li> <li>Diskusija pēc nepieciešamības par citiem ar projekta nodevumiem saistītiem jautājumiem.</li> </ol>		
<b>Sanāksmes gaita:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>ODG vadītājs uzsāk sanāksmi, iepazīstina ar sanāksmes darba kārtību.</li> <li>ODG vadītājs iepazīstina dalībniekus ar 4. nodevuma "Veselības darbaspēka plānošanas modeļa izstrāde veselības darbaspēka nākotnes vajadzību paredzēšanai" pamatā izmantojamo politikas dialogu pieeju. EY informē, ka ir aktīvi uzsākuši pirmā politikas dialoga (pediatrijā) plānošanu.</li> <li>EY iepazīstina ODG dalībniekus ar Latvijas demogrāfiskajām prognozēm 5,10 un 15 gadu periodā un iedzīvotāju skaita prognožu veidošanas pieeju.</li> <li>Ekonomikas ministrija norāda, ka prognožu izstrādē būtu nepieciešams izvērtēt vecumstruktūru reģionos 2022.gadā un potenciālo piemērošanu demogrāfijas prognozēm. Ekonomikas ministrija un EY vienojas šo jautājumu nepieciešamības gadījumā pārrunāt atsevišķā sanāksmē.</li> <li>Ekonomikas ministrija papildina EY sniegto prezentāciju un skaidro, ka tiek izstrādāti dažādi demogrāfiskās situācijas attīstības scenāriji, bet prezentācijā atspoguļots optimistiskais demogrāfiskās situācijas attīstības scenārijs. ODG locekļi vienojas, ka ārstniecības personu plānošanā būtiski ņemt vērā šo scenāriju, kas drīzāk nodrošinātu speciālistu pārprodukciju nekā trūkumu.</li> <li>EY iepazīstina ar darba kārtības 3.punktu - Projekta 3. nodevuma "Tehniskās specifikācijas projekta izstrāde ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra informācijas sistēmas modernizācijai" progresu un izaicinājumiem, kas kavē nodevuma saskaņošanu.</li> <li>Projekta 3.nodevumu plānots atkārtoti sniegt 2023.gada marta beigās, tomēr līdz tam nepieciešama noslēdzošā sanāksme ar NVD par datu migrācijas stratēģiju, kas var ietekmēt precīzu nodevuma iesniegšanas termiņu.</li> <li>VM norāda, ka virzāties uz viena no Projekta mērķiem – izstrādāta tehniskā specifikācija sasniegšanu (tiek gatavota TS nodevuma gala redakcija, tai skaitā EY vēl precīzēs NVD sadaļas prasības). Vienlaikus jāņem vērā, ka tehniskās specifikācijas integrācija ar pārējām NVD sistēmām, kā arī visu iesaistīto pušu lomu un atbildības apzināšanās ir turpmākais solis, par ko jālemj Projekta vadības komitejas sanāksmē.</li> <li>ODG vadītājs aicina dalībniekus sniegt komentārus un uzdot jautājumus.</li> <li>ODG vadītāja vietniece sniedz atgādinājumu par plānoto Projekta vadības komitejas sanāksmi, kas plānota 2023.gada 8.martā.</li> <li>EY norāda, ka turpmākie nodevumi ietver sākotnējos ārstniecības personu kartējuma rezultātus, kā arī ODG tiks prezentēti izpētes gaitā gūtie rezultāti par ārstniecības personu tālākizglītības organizāciju.</li> <li>Sanāksme tiek slēgta plkst. 14:45.</li> </ol>		
<b>Pieņemtie lēmumi:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>ODG dalībnieki konceptuāli atbalsta politikas dialogu organizēšanas pieeju.</li> <li>ODG dalībnieki atbalsta iedzīvotāju skaita prognožu veidošanas pieeju.</li> </ol>		

3. ODG dalībnieki vienojas, ka Projekta 3. nodevuma "Tehniskās specifikācijas projekta izstrāde ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra informācijas sistēmas modernizācijai" progress un izaicinājumi, kas kavē nodevuma saskaņošanu, prezentējams Projekta vadības komitejas sanāksmē 2023. gada 8.martā.			
<b>Npk</b>	<b>Uzdevums</b>	<b>Atbildīgais</b>	<b>Termiņš</b>
1.	Nosūtīt politikas dialoga pediatrijas jomā piedāvātās pieejas aprakstu BKUS	EY	07.03.2023.
2.	Organizēt sarunu ar Ekonomikas ministriju par pieejamo informāciju attiecībā uz iedzīvotāju vecumstruktūru reģionos	EY	15.03.2023.
3.	Informēt Projekta vadības komiteju par Projekta 3. nodevuma "Tehniskās specifikācijas projekta izstrāde ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra informācijas sistēmas modernizācijai" progresu un izaicinājumiem, kas kavē nodevuma saskaņošanu	EY	08.03.2023.
4.	Organizēt sapulci ar NVD pārstāvjiem par nepieciešamo tehniskās specifikācijas prasību papildināšanu (pēc nepieciešamības- vairākas sapulces).	EY	15.03.2023
5.	Iesniegt papildinātu Projekta 3. nodevuma-tehniskās specifikācijas gala versiju.	EY	31.03.2023

Sanāksmes vadītājs

(paraksts\*)<sup>i</sup>

Atis Migals

Protokolētājs

(paraksts\*)

Santa Krasauska

---

\* PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU